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ABSTRAKT 
Bakalářská práce řeší problematiku nasazení neboli implementace podnikové správy 
konstrukčních dat souhrnně zvanými systémy PDM (Product Data Management). Cílem práce 
je seznámení s produktem SolidWorks Enterprise PDM jeho možností při aplikaci 
implementace, zvláště pak s procesy životního cyklu implementace PDM. Dále pak propojení 
na podnikové informační systémy, jenž spolu s CAD (Computer-aided design) systémy tvoří 
základ řešení PLM (Product Lyfecycle Management) správy životního cyklu každého výrobku. 
Závěrečná část je pak ukázkou shrnutí všech poznatků do konkrétní ukázky analýzy, návrhu 
řešení a konfigurace SolidWorks Enterprise PDM v konstrukční firmě T Machinery a.s., a s 
přínosy s takto zavedeným systémem.  
 
ABSTRACT 
This bachelor work deals with the problem of implementation of company 
management of construction data called PDM (Product Data Management). The aim of this 
work is to present SolidWorks Enterprise PDM, its options during implementation and 
especially the processes of the lifecycle of the PDM implementation. Additionally it presents 
its linking to company information systems, which, together with CAD (Computer-aided 
design) systems, make up the core of PLM solutions (Product Lifecycle Management) of 
management of products. The closing part of the work shows a summary of all information 
into a particular example of analysis, solution concept, and configuration of SolidWorks 
Enterprise PDM in T Machinery a.s. construction company as well as the benefits of the 
implemented system. 
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1. ÚVOD 
 
Pokud dnes nahlédneme pod pokličku firmy, kde probíhá efektivní vývoj nového 
výrobku, zjistíme, že se neobejdeme bez nejmodernějších technologií v oblasti výpočetní 
techniky, hardwaru a softwaru. Pokud chce firma vyrábět špičkový výrobek s minimálními 
náklady a obstát tak v konkurenčním boji, musí zkracovat čas na vývoj výrobku a uvedení na 
trh. S podporou vývoje rychle reaguje na konstrukční změny, ať už z důvodu chyby nebo 
úpravy funkčnosti. Běžnou praxí je pak aplikace již použitých „zaběhnutých“ konstrukcí a 
technologií a jejich modifikace na základě požadavku zákazníka. Za celým úspěchem firmy, 
nebereme-li samotný přínos nového výrobku, tedy stojí kvalitní tým a jejich schopnost 
komunikace. Na podnikové úrovni zde dnes máme implementovány ERP (Enterprise 
Resource Planning) informační systémy zabezpečují sběr, přenos, zpracování a uchování dat 
za účelem tvorby prezentace informací pro potřeby uživatelů v celé firmě. V části vývoje, 
konstrukce, technologie a výroby pak systémy PDM (Product Data Management) zajišťují 
správu technické dokumentace. Aplikace těchto systémů je základ k efektivní spolupráci celé 
firmy. Propojení těchto systémů je pak základem komunikace a správy celého životního cyklu 
výrobku od jeho vývoje až po recyklaci zvanou jako PLM (Product Lyfecycle Management). 
Bakalářská práce se postupně zabývá základním popisem produktu SolidWorks 
Enterprise PDM, hardwarovými požadavky a softwarovou konstrukcí, dále pak životním 
cyklem implementace PDM, tedy procesy při nasazení správy technické dokumentace a jejich 
aplikací do funkční podoby v konstrukční firmě. Uzavřením všech popsaných témat je pak 
ukázka implementace SolidWorks Enterprise PDM ve firmě T Machinery a.s. 
Autor touto prací shrnul dosavadní znalosti a zkušenosti se systémy PDM a 
implementací těchto systémů do konstrukčních firem. 
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2. SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 
 
SolidWorks Enterprise PDM je první systém pro celopodnikovou správu dat, plně 
integrovaný do Průzkumníka Microsoft Windows. S využitím této funkcionality mohou 
uživatelé spravovat a sdílet celofiremní data v průběhu celého životního cyklu výrobku ve 
známém prostředí Microsoft Windows. SolidWorks Enterprise PDM je dodáván pro Microsoft 
SQL Server [2]. 
Kapitola 2. SolidWorks Enterprise PDM je věnována základnímu popisu produktu od 
jeho historie po dnešní podobu a funkce. Dále pak softwarovou konstrukcí, hardwarovými 
požadavky a integrací s Windows a CAD/CAM aplikacemi. 
2.1 Historie a současnost SolidWorks Enterprise PDM 
Dne 4. května 2006 společnost SolidWorks Corporation koupila firmu GCS Scandinavia 
AB. Tato firma byla SolidWorks Certified Gold Partner a vývojář produktu Conisio, 
podnikového softwaru pro správu dat. „SolidWorks uznává význam integrovaných řešení pro 
správu dat v procesu designu výrobku“ řekl Jeff Ray, výkonný ředitel pro SolidWorks 
Corporation. Produkt byl pojmenován jako PDMWorks Enterprise 2006 [3]. 
V září 2006, společnost SolidWorks Corporation představila novou verzi systému pro 
správu dat PDMWorks Enterprise 2007. 
Dne 24. září 2007, společnost SolidWorks Corporation představila PDMWorks 
Enterprise 2008, novou verzi svého systému pro správu dat s novými funkcemi pro správu 
kusovníků a replikací dat. Dále podporou nových světových jazyků, datovou podporou při 
připojení a vylepšení celkového výkonu [4]. 
Dne 18. září 2008, společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corporation představila 
SolidWorks Enterprise PDM 2009. Nová verze řešení pro správu dat představuje hlubší 
integraci s CAD systémem SolidWorks. Dále pak rozšířenou funkci kusovníků, jako je export 
kusovníků do formátu XML. Novinkou je pak nový nástroj, průzkumník položek, pro správu 
virtuálních položek [5]. 
Následovaly verze SolidWorks Enterprise PDM 2010 a 2011. Nejnovější verze je pak 
k datu 6. května 2012, SolidWorks Enterprise PDM 2012 SP3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strana 20                                                                                                        2. SolidWorks Enterprise PDM            
Jméno verze Číslo verze 
PDMWorks Enterprise 2006 6.05.0016 
PDMWorks Enterprise 2007 SP01 7.00.0027 
PDMWorks Enterprise 2007 SP02 7.00.0030 
PDMWorks Enterprise 2007 SP02.1 7.01.0041 
PDMWorks Enterprise 2007 SP02.2 7.02.0042 
PDMWorks Enterprise 2007 SP03.0 7.03.0063 
PDMWorks Enterprise 2007 SP03.1 7.03.0064 
PDMWorks Enterprise 2007 SP04.0 7.04.0070 
PDMWorks Enterprise 2007 SP05.0 7.05.0074 
PDMWorks Enterprise 2007 x64 SP03.0 7.07.0032 
PDMWorks Enterprise 2007 x64 SP03.1 7.07.0033 
PDMWorks Enterprise 2007 x64 SP04.0 7.08.0039 
PDMWorks Enterprise 2007 x64 SP05.0 7.09.0042 
PDMWorks Enterprise 2008 SP0 8.00.0090 
PDMWorks Enterprise 2008 SP1 8.01.0116 
PDMWorks Enterprise 2008 SP2 8.02.0134 
PDMWorks Enterprise 2008 SP3 8.03.0143 
PDMWorks Enterprise 2008 SP4 8.04.0168 
PDMWorks Enterprise 2008 SP5 8.05.0185 
SolidWorks Enterprise PDM 2009 SP0 9.00.0723 
SolidWorks Enterprise PDM 2009 SP2 9.02.0924 
SolidWorks Enterprise PDM 2009 SP3 9.03.1032 
SolidWorks Enterprise PDM 2009 SP4 9.04.1144 
SolidWorks Enterprise PDM 2009 SP5 9.05.1235 
SolidWorks Enterprise PDM 2010 SP0 10.00.0523 
SolidWorks Enterprise PDM 2010 SP1 10.01.0616 
SolidWorks Enterprise PDM 2010 SP2 10.02.0714 
SolidWorks Enterprise PDM 2010 SP3 10.03.0843 
SolidWorks Enterprise PDM 2010 SP4 10.04.0927 
SolidWorks Enterprise PDM 2010 SP5 10.05.1077 
SolidWorks Enterprise PDM 2011 SP0 11.00.0509 
SolidWorks Enterprise PDM 2011 SP1 11.01.0618 
SolidWorks Enterprise PDM 2011 SP2 11.02.0710 
SolidWorks Enterprise PDM 2011 SP3 11.03.0820 
SolidWorks Enterprise PDM 2011 SP3.1 11.03.0825 
SolidWorks Enterprise PDM 2011 SP4 11.04.0912 
SolidWorks Enterprise PDM 2011 SP5 11.05.1015 
SolidWorks Enterprise PDM 2012 SP0 12.00.0408 
SolidWorks Enterprise PDM 2012 SP1 12.01.0523 
SolidWorks Enterprise PDM 2012 SP2 12.02.0615 
SolidWorks Enterprise PDM 2012 SP3 12.03.0713 
Tab. 1:  Uvolněné verze systému SolidWorks Enterprise PDM 
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SolidWorks Enterprise PDM vychází pravidelně každý rok spolu s CAD systémem 
SolidWorks, opravné balíčky neboli service pack pak až šestkrát ročně. S novou verzí přichází 
spoustu nových funkcí, dle požadavků zákazníku i dle aktuálního vývoje PDM ve světě. 
Opravné balíčky pak řeší chyby ve funkcích.  
Zákazník na chyby reaguje skrze svého dodavatele softwaru, což může být pouze 
certifikovaný prodejce společností Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Ten pak tyto 
chyby eskaluje přímo vývoji, a má tak zásadní vliv na následující opravný balíček. V případě 
vysokých priorit při řešení chyb, je možno získat i opravný balíček ještě před vydáním 
pravidelného opravného balíčku. Zákazník může využít nové verze a opravných balíčku pouze 
v případě předplacené roční údržby. 
 Předplacená roční údržba se vztahuje k licenci klienta a je po zakoupení licence první 
rok povinná. Zákazník má v ceně předplacené roční údržby také technickou podporu u svého 
prodejce s přednostním řešením problému. Dále pak zajištuje účast ve speciálních 
programech, jako je například testování Beta verzí. Předplacená roční údržba také zákazníky 
opravňuje k přístupu do internetového portálu SolidWorks včetně znalostní báze [6]. 
2.2 Pozice a funkce SolidWorks Enterprise PDM 
SolidWorks Enterprise PDM je společností Dassault Systèmes SolidWorks Corporation 
řazen jako plně vybavené řešení pro správu technické dokumentace pro malé i velké 
organizace. Vzájemně propojené produkty z portfolia produktů pak tvoří základ řešení 
SolidWorks PLM [7]. 
SolidWorks Enterprise PDM a všechny jeho součásti jsou podporované pouze na 
systémech Microsoft Windows. 
 
Obr. 1:  Zařazení SolidWorks Enterprise PDM mezi produkty z portfolia produktů společností 
Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. 
2.3 Scénáře rozmístění, instalace, záloha, obnova SolidWorks 
Enterprise PDM 
Aby bylo možné používat SolidWorks Enterprise PDM, musí být nainstalovány a 
nakonfigurovány tyto součásti.  
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Microsoft SQL Server 
Databáze úschovny SolidWorks Enterprise PDM musí být hostována na Microsoft 
SQL Server.  Podporované verze jsou v kapitole: 2.9 Hardwarové a softwarové požadavky 
systému. Microsoft SQL Server je pro SolidWorks Enterprise PDM dodáván v omezené 
provozní licenci. To znamená, že ji je povoleno použít pouze k hostování databáze 
vytvořené v aplikaci SolidWorks Enterprise PDM. Microsoft SQL Server je dodáván ve verzi 
Standard Edition, takže není omezený technicky. 
Databázový server SolidWorks Enterprise PDM 
Databázový server periodicky volá databáze SolidWorks Enterprise PDM a vyžaduje 
aktualizace, například oznámení, aktualizaci lokálního zobrazení, aktualizace harmonogramu 
replikací a změny indexačního serveru. Rovněž řídí import dat a pravidla pro export. 
Archivační server SolidWorks Enterprise PDM 
Archivační server je hostitel pro fyzické soubory uložené v úschovně SolidWorks 
Enterprise PDM a spravuje uživatele a jejich oprávnění. Všichni klienti používající SolidWorks 
Enterprise PDM musí být připojeni k jednomu nebo více archivačním serverům hostícím 
jeden nebo více archivů úschoven souborů. Archivační server je spuštěn jako služba 
systémového účtu počítače, kde je nainstalován, odesílá a přijímá soubory mezi klienty a 
archivem úschovny. Rovněž ukládá hesla a přihlašovací informace uživatele. Je požadována 
pouze jedna instalace archivačního serveru, který může hostit jeden nebo více archivů 
úschoven. 
Klient SolidWorks Enterprise PDM 
Slouží k přístupu do úschovny. Podrobněji popsáno v kapitole: 2.4 Přístupy do 
SolidWorks Enterprise PDM (CAD editor, Contributor, web)  
Dále jsou uvedeny volitelné části k instalaci. 
Webový server SolidWorks Enterprise PDM 
Webový server poskytuje přístup k úschovně přes Internet nebo intranet. 
Indexační server SolidWorks Enterprise PDM 
Indexační server SolidWorks Enterprise PDM slouží pro prohledávání obsahu mnoha 
typů souborů uložených v úschovně SolidWorks Enterprise PDM. 
Rozmístění modulů SolidWorks Enterprise PDM závisí na velikosti a typu organizace, 
kde se SolidWorks Enterprise PDM používá. 
Středně velká firemní síť 
Na serveru s Microsoft SQL Server je umístěn archivační i databázový server. Pracovní 
stanice Windows s nainstalovaným klientem SolidWorks Enterprise PDM se připojí k serveru.  
 
 
 
 
 
 
Obr. 2:  Scénář rozmístění modulů ve středně velké firemní síti 
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Velká firemní síť 
Na jednom serveru se spuštěnou aplikací SQL Server jsou databáze úschoven a 
databázový server. Na jiném serveru je nainstalován archivační server. Pracovní stanice s 
nainstalovaným klientem SolidWorks Enterprise PDM se připojí k serverům. Webový server 
umožňuje přístup přes Internet pomocí webových klientů SolidWorks Enterprise PDM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3:  Scénář rozmístění modulů ve velké firemní síti 
Firemní sítě WAN 
Na jednom hlavním serveru s aplikací SQL Server je umístěn centrální databázový 
server. Na druhém serveru je nainstalován archivační server. Každá kancelář připojená do sítě 
WAN obsahuje server s místním archivačním serverem a replikovaným archivem úschovny. 
Pracovní stanice s klientem SolidWorks Enterprise PDM jsou připojeny k místnímu 
archivačnímu serveru a k centrálnímu databázovému serveru. 
Obr. 4:  Scénář rozmístění modulů ve firemní síti WAN 
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Zálohování a obnova úschoven 
Zálohy úschoven by měly být součástí denní správy SolidWorks Enterprise PDM. 
Rovněž jsou zapotřebí před upgradem součástí SolidWorks Enterprise PDM. 
Při zálohování úschovny nejsou zahrnuty poslední úpravy souborů, které jsou 
vyzvednuty.  Jsou uloženy v místním pohledu úschovny (mezi paměť) klienta na lokálních 
harddiscích u klientů. Aby bylo zajištěno, že jsou vždy zahrnuty nejnovější informace o všech 
souborech v záloze, měly by být tyto soubory odevzdány. 
Obnovení úschovny vyžaduje aktuální zálohování databází úschovny, databáze 
ConisioMasterDb, nastavení konfigurace archivačního serveru a archivních souborů úschovny 
[8]. 
2.4 Přístupy do SolidWorks Enterprise PDM (CAD editor, 
Contributor, web) 
Klient SolidWorks Enterprise PDM 
Na každém počítači, který využívá úschovnu SolidWorks Enterprise PDM, musí být 
nainstalován jeden z následujících klientů: 
SolidWorks Enterprise PDM CAD Editor 
Podporuje práci se všemi typy souborů, včetně pokročilé správy a náhledů formátů 
CAD, například aplikace SolidWorks. Doplňkové moduly CAD umožňují uživatelům 
přistupovat k SolidWorks Enterprise PDM z aplikací CAD. 
SolidWorks Enterprise PDM Contributor 
Podporuje práci se všemi typy souborů, včetně CAD souborů. Doplňkové moduly CAD 
však nejsou na tomto typu klienta podporovány. 
SolidWorks Enterprise PDM Viewer 
Umožňuje přístup k úschovnám jen pro čtení. Uživatel nemůže přidávat nebo měnit 
(vyzvedávat, odevzdávat, aktualizovat hodnoty) soubory ani používat doplňkové moduly CAD 
[8]. 
2.5 Komunikační porty 
Ve výchozím nastavení Windows je aktivovaná brána firewall. Tato brána omezuje 
přístup k síti pro aplikace vyžadující připojení přes rozhraní TCP/IP. 
Archivační servery používají pro komunikaci s klienty TCP port 3030. Tento port musí 
být plně otevřen v bráně firewall systému Windows, aby instalace SolidWorks Enterprise 
PDM správně fungovala [8] [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 2:  Seznam komunikačních portů k danému serveru 
Typ serveru TCP UDP HTTP HTTPS 
Archivační 3030 3030 - - 
SQL 1433 1434 - - 
Web - - 80 443 
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Obr. 5:  Síťová komunikace SolidWorks Enterprise PDM 
2.6 Správa SolidWorks Enterprise PDM 
Nástroj administrace umožňuje správu všech funkcí SolidWorks Enterprise PDM. 
Slouží k implementaci a následným úpravám systému. Dle oprávnění je dostupný ze všech 
nainstalovaných klientů a ze všech typů klientů. Umožňuje spravovat i několik archivačních 
serverů, dle dostupnosti v síti. Umožňuje přístup k souborům protokolu klienta i archivačního 
serveru. Pro klienty je zde dle oprávnění vyhrazena část funkcí, které mohou upravovat nebo 
měnit, například přidávat šablony. Každý klient si zde může změnit heslo pro přihlášení, 
pokud není řešeno přes Microsoft Active Directory [8] [9]. 
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Obr. 6:  Správa úschovny SolidWorks Enterprise PDM 
2.7 Integrace s Windows a CAD/CAM aplikacemi 
 
SolidWorks Enterprise PDM je integrován do Průzkumníka Windows, dobře známého 
prostředí všem uživatelům MS Windows. SolidWorks Enterprise PDM otevírá dvě další okna 
uvnitř Průzkumníka, ve kterých zobrazuje informace o vybraném spravovaném souboru. 
Systém umožňuje spravovat a prohlížet velké množství různých typů dokumentů (včetně CAD, 
Office, obrázků, PDF a dalších). 
Dále je SolidWorks Enterprise PDM úzce integrován s CAD a CAM produkty jako jsou 
SolidWorks, Inventor, AutoCAD, Solid Edge, Pro/ENGINEER, SolidCAM, InventorCAM [2] [10]. 
Integrace CAD aplikace znamená, že PDM systém je schopen pracovat s referencemi 
CAD souborů. Udržuje kontexty dílu a sestav a výkresů uvnitř PDM. S referencemi lze pak 
nadstandardně manipulovat, oproti uložení CAD souborů mimo PDM, například 
v souborovém systému Windows. S použitím PDM lze pak CAD soubory přesouvat, 
Správa několika připojených archivačních serverů 
 
Okno úprav SolidWorks Enterprise PDM 
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přejmenovávat názvy, bez ztráty referencí. Můžeme využít také možnosti vyhledávání, použití 
tzv. reverzního kusovníku. Ten nám poskytuje seznam referencí, kde je daný díl použit, 
v jakých sestavách. Další stupeň integrace je pak naprogramovaný doplňkový modul přímo do 
prostředí CAD aplikace. Tento modul nám umožňuje spouštět funkce PDM z prostředí CAD, 
není tedy nutno pro správu souborů využívat dvě aplikace současně. 
Průzkumník Windows 
Zobrazení SolidWorks Enterprise PDM prostřednictvím aplikace Průzkumníka 
Windows. Okno průzkumníka se po přihlášení přizpůsobí. Průzkumník Windows je dostupný 
v každé aplikaci operačního systému Windows, při akci otevření, uložení, uložení jako.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7:  Prostředí SolidWorks Enterprise PDM v průzkumníku Windows 
 
 
 
 
 
Náhled souboru a záložky 
 
Navigační podokno 
 
Soubory a nabídky 
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SolidWorks 
Doplňkový modul SolidWorks Enterprise PDM v aplikaci SolidWorks nám umožní 
plnou správu nad CAD daty. V podokně úloh máme integrován náhled na strukturu referencí a 
nabídku tlačítek s funkcemi. 
 
 
 
 
 
Obr. 8:  Prostředí SolidWorks Enterprise PDM v CAD systému SolidWorks Windows 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9:  Struktura referencí uvnitř CAD souborů SolidWorks 
Aplikace SolidWorks 2012 
 
Integrace PDM v podokně úloh 
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2.8 Replikace SolidWorks Enterprise PDM 
V replikovaném prostředí může být několik archivačních serverů nastaveno tak, aby 
hostily replikované kopie stejného archivu úschovny [9]. 
SolidWorks Enterprise PDM umožňuje společnostem, které mají několik poboček na 
různých místech, provádět replikaci databáze a umožnit tak všem uživatelům pracovat na 
stejných aktuálních datech [2]. 
Klienti jsou připojení k SolidWorks Enterprise PDM díky svému pohledu úschovny. Při 
procházení souborů nebo položek, náhledu do datové karty, zobrazení referenci a při hledání 
souborů SolidWorks Enterprise PDM načítá data z databázového serveru. Tato data jsou 
uchována v databázi jako metadata všech souborů v úschovně. Pokud chce uživatel soubor 
otevřít, ať už přes náhled nebo v konkrétní aplikaci, daná verze souboru se zkopíruje do 
místního pohledu úschovny. SolidWorks Enterprise PDM načítá tyto soubory z archivačního 
serveru a čas potřebný pro přenos těchto souborů závisí na velikosti a rychlosti sítě. 
Soubory jsou obvykle v prostředí LAN převedeny velmi rychle, protože archivační 
server je umístěn v lokální síti. Úschovna SolidWorks Enterprise PDM v prostředí sítě WAN je 
rozdělena mezi více kanceláří a je velice závislá na rychlosti připojení. 
V prostředí WAN je využívána funkce replikace archivačních serveru. Tedy serverů, 
které obsahují datově nejobsáhlejší informaci, tedy obsah souborů. Klienti dále komunikují 
s jedním, hlavním, databázovým serverem. Datový obsah metadat je proti obsahu souboru 
minimální, není s touto komunikací na lince mezi pobočkami větší problém.   
Při této komunikaci klienti pracují v úschovně, stejně jako klienti v druhé pobočce, 
přijímají informace metadat z centrálního databázového serveru, ale fyzické soubory nyní 
získávají od bližšího archivačního serveru, umístěný na pobočce se sítí LAN. Dochází tedy 
k replikaci dat archivačních serverů v době, kdy je linka nejméně vytížená. Plán je řízen 
plánem replikace ve správci úschovny. Pokud je potřeba využít obsah souboru v kanceláři, na 
jejímž archivačním serveru není replikován obsah tohoto souboru, spustí se replikace ihned 
při získávání metadat z databázového serveru. Tím je zajištěn sice delší průběh načítání 
souborů, ale také možnost využití obsahu souborů celé kanceláři na pobočce [11]. 
 
 
 
 
 
Obr. 10:  Princip replikace v prostředí WAN 
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2.9 Hardwarové a softwarové požadavky systému 
 
Tab. 3:  Požadavky na server SolidWorks Enterprise PDM [1] 
Server Minimum Doporučeno 
Archivační server 
Procesor Intel Xeon 64 bit Quad Core Intel Xeon 
Paměť RAM 1 GB 2 GB 
Místo na disku 10 GB 200 GB 
Operační systém 
Windows 2003 Server SP1 
nebo vyšší 
Windows 2008 Server nebo vyšší 
Databázový server 
Procesor Intel Xeon 64 bit Quad Core Intel Xeon 
Paměť RAM 4 GB 6 GB 
Místo na disku 10 GB 100 GB 
Operační systém Windows 2003 Server SP1  Windows 2008 Server nebo vyšší 
Webový server 
Procesor Intel Xeon 64 bit Quad Core Intel Xeon 
Paměť RAM 1 GB 4 GB 
Operační systém 
Windows 2003 Server SP1 a 
Internet Information Services 
(IIS)  
Windows 2008 Server nebo vyšší 
a Internet Information Services 
(IIS) 
 
Tab. 4:   Požadavky na klientskou část SolidWorks Enterprise PDM [1] 
2.10 Bezpečnost 
Bezpečnost v systémech PDM se považuje za mimořádně důležitou. Archivační servery 
obsahují kompletní technickou dokumentaci k projektům a zakázkám výrobního programu 
firmy. Může obsahovat výjimečně citlivé data, jejichž obsah by zajímal zejména konkurenční 
firmy. Toto „know-how“ firmy představuje v boji o zákazníka jeden z největších užitků při 
prodeji výrobku.  
Klient Minimum Doporučeno 
SolidWorks Enterprise PDM (CAD Editor) 
Procesor 
Intel nebo AMD s podporou 
SSE2  
64 bit Intel nebo AMD s podporou 
SSE2 
RAM 2 GB 4 GB 
Místo na disku 5 GB 20 GB 
Operační systém Windows XP SP2 Windows 7 
Internetový prohlížeč  Microsoft Internet Explorer 7 Microsoft Internet Explorer 9 
SolidWorks Enterprise PDM Contributor/Contributor Web and PDM Viewer 
Procesor 
Intel  nebo  AMD  s podporou 
SSE2 
Intel  nebo  AMD  s podporou 
SSE2 
Paměť RAM 1 GB 2 GB 
Místo na disku 2 GB 10 GB 
Operační systém Windows XP SP2 Windows 7 
Internetový prohlížeč  Microsoft Internet Explorer 7 Microsoft Internet Explorer 9 
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Zajištění bezpečnosti můžeme rozdělit do základních skupin [12 stránky 240-261]. 
Fyzická bezpečnost 
Fyzická bezpečnost představuje první stupeň při zajištění serverů. Neexistuje nic 
jednoduššího než ukrást data odnesení serveru, diskových jednotek nebo médií se zálohami. 
Server také nemusí být nutně zcizen, zahrnujeme zde také poškození serveru a disků. Je na 
pováženou že si tuto skutečnost některé firmy neuvědomují. 
Zajištění fyzické bezpečnosti: 
Uzamykatelná místnost. 
Dohledový a kamerový systém. 
Organizační opatření bezpečnostní politiky firmy v přístupu do místnosti. 
Zajištění patřičné zálohy a bezproblémový chod v případě výpadku disků - 
RAID pole. 
Síťová bezpečnost 
Dalším stupněm zajištění je zajištění síťové bezpečnosti. Jedná se tedy o zajištění 
přístupu přes počítačovou síť. Je nutné zabezpečit také všechny připojené klienty a replikační 
servery, neboť jsou všichni součástí sítě. 
Zajištění síťové bezpečnosti: 
Největším problémem je izolace podnikové sítě od internetu. V tomto případě mezi 
uvažovaná bezpečnostní opatření patří: 
Konfigurace směrovače. 
Firewall.  
Zajištění bezpečného VPN. 
Bezpečnost klientů 
Každý klient využívá nainstalované klientské aplikace, která komunikuje s 
databázovým a archivačním serverem SolidWorks Enterprise PDM. 
Zajištění bezpečnosti klientů: 
Autentifikace při přihlášení. 
Přístup k typům dat dle skupin – výroba nemá přístup do dat vývoje apod. 
Bezpečnost na systémové úrovni 
Oprávnění potřebná k výkonu činnosti při správě serverů a jeho databáze. 
Služby operačního systému. 
Síla hesel a výchozí nastavení. 
Bezpečnostní opravy. 
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3. IMPLEMENTACE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 
PDM systém většinou není možné ve firmě pouze nainstalovat jako každý jiný 
software. Je vyžadováno větší úsilí včetně vzájemné spolupráce dodavatele ERP systému, 
firmy a jejích zaměstnanců. Postup zavedení PDM systému se nazývá implementace. Je to 
velmi důležitý krok. Má za úkol popsat dosavadní procesy a tyto nadefinovat do PDM systému 
tak, aby provádění těchto procesů bylo efektivní, rychlé, jednoduché a provázané s procesy, na 
kterých závisí [13]. 
Za základní rozdělení implementace, můžeme rozlišit implementaci s propojením na 
informační ERP systém a bez něj. Nelze říci, že nelze propojit systém PDM s informačním 
systémem po samotné implementaci PDM. Je ale výhodné tyto operace spojit, a aplikovat tak 
řešení po společné analýze. Hlavním důvodem je přizpůsobení analýzy a aplikace PDM 
vlastím požadavkům na propojení s IS. Další výhodou pak může být i zkrácení implementační 
doby, oproti součtu doby implementací PDM a IS samostatně. Je tedy nutné hned na začátku 
zvážit propojení PDM a IS. 
Další bod, který zásadně může ovlivnit průběh, tedy implementaci PDM, je import 
stávajících dat. Zpravidla bývá import stávajících dat dílčím projektem a je potřeba analyzovat 
data a jejich použití v novém prostředí před samotnou analýzou PDM. Stávající data mohou 
významně ovlivnit přístup k datům novým, uživatelské vlastnosti i propojení na IS. Zpravidla 
se jedná o zvyklosti firmy, které nejsou někdy žádoucí, jsou to ovšem požadavky na funkci, 
kterou je nutno implementovat. 
 „Data přežijí vždy déle než systémy [12 str. 144].“ 
Je velice důležité mít při implementaci PDM systémů vlastní proces označovaný jako 
životní cyklus implementace PDM. Při tomto procesu jsou veškeré práce rozděleny na 
jednotlivé etapy. Proces vývoje není vždy jednosměrný. V průběhu implementace můžeme 
zjistit, že některé informace jsou neúplné nebo chybí, pak je potřeba se vrátit do jiné etapy a 
problém vyřešit. Tento zpětný chod je do jisté míry předělávání projektu normální a 
očekávatelný [12 stránky 137-150]. 
Tato kapitola bakalářské práce se dále detailně věnuje jednotlivým etapám životního 
cyklu PDM.  
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Obr. 11:  Životní cyklus implementace PDM 
Legenda: 
Životní cyklus implementace s propojením na informační systém 
Životní cyklus implementace s importem původní technické dokumentace 
  
Plánování + IS + 
Import dat 
Analýza + IS + 
import dat 
Návrh řešení 
Konfigurace 
systému  
Testovací provoz + 
testovací 
propojení IS + 
testovací import 
dat 
Konfigurace 
propojení s IS 
Ověření 
implementace 
Ostrý provoz + 
ostrý import dat 
Podpora a Hotline 
Studie proveditelnosti 
Formování projektového týmu 
Školení klíčových uživatelů 
Časový harmonogram 
Shromažďování požadavků  
Analýza procesů  
Logický návrh 
Návrh specifikací – 
validačních protokolů 
 
Fyzický návrh 
Fyzický návrh propojení s IS 
Vytvoření prostředí pro 
testování  
Instalace komponent 
Školení klíčových uživatelů 
Testovací protokoly 
Aplikace změn, oprav 
Vytvoření ostrého prostředí 
Školení koncových uživatelů 
 
Školení správce EPDM 
Hotline v rámci údržby 
licence 
Kontrola možností EPDM 
Zařazení specialisty EPDM 
Optimalizace procesů 
Návrh procesních schéma 
 
Aplikace návrhu, prostředky 
EPDM, do funkční 
programové podoby 
 
Návrh struktur projektů 
Návrh životních cyklů 
Aplikace návrhu IS, 
prostředky API EPDM a  
MS SQL, do funkční 
programové podoby 
 
Testovací konverze 
Propojení s testovací DTB IS 
 
Úpravy v konfiguraci 
Ladění naprogramovaných 
doplňků 
 
Ostrá konverze 
Propojení s ostrou DTB IS 
 
 
Školení správce na finální 
podobě EPDM 
Etapy Aktivity v projektu Aktivity v EPDM 
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3.1 Plánování 
Fáze plánování má za úkol stanovit cíle, nasazení správy dokumentace, a rozhodnout, 
jaký postup a plán přijmout pro úspěšné ukončení projektu. Zpravidla se po zahájení řešení 
provádí studie proveditelnosti, která určí odhady časů a lidských zdrojů. Zjistíme, jestli se 
projekt vejde do časového rámce a dostupného finančního rozpočtu.  
Další fází plánování je formování projektového týmu a definice klíčových uživatelů ze 
strany zákazníka. Dle cílů zákazníka se určí, která oddělení budou zahrnuta do systému a z 
jednotlivých oddělení se vyberou lidé, kteří mají znalosti o fungování konkrétního oddělení a 
o komunikačních vazbách na okolí. Tímto se na straně zákazníka ustanoví klíčoví uživatelé, 
kteří budou komunikovat s projektovým týmem společnosti implementátora a vytvoří tak 
implementační tým celého systému. Toto se zakotví na Zakládací listině projektu a nastaví se 
komunikační pravidla mezi oběma týmy. Do týmu klíčových uživatelů jsou standardně 
zahrnuti: správce - IT oddělení, zástupce konstrukční skupiny, zástupce TPV – technologické 
přípravy výroby, vedoucí výroby, člen obchodu a dále dle rozsahu implementace. Členové 
projektového týmu ze strany společnosti implementátora se mění dle znalostí a povahy 
projektu. Neměnným členem projektového týmu je vedoucí projektu, který je odpovědný za 
celý projekt. Často také bývá hned při plánování zařazen specialista SolidWorks Enterprise 
PDM z důvodu kontroly možností systému a funkcí. Zdali použité technologie splňují celkové 
potřeby projektu [12]. 
Výčet základních navrhovaných cílů při nasazení správy dokumentace: 
Správa všech nově vytvořených dokumentů v CAD SolidWorks. 
Nahrazení a zautomatizování „papírového“ změnového řízení a změnového řízení. 
Zautomatizování vydávání „elektronické“ dokumentace. 
Elektronické schvalování 2D a 3D dokumentace, elektronické schvalování revizí. 
Sloučení technické dokumentace do jednoho úložiště (složek zakázky) zajištění práv. 
Navržení pracovního postupu (workflow). 
Konverze stávajícího úložiště do SolidWorks Enterprise PDM. 
Předmětem procesu plánování je i základní školení klíčových uživatelů v těchto 
oblastech: 
PDM Základní pojmy, funkce SolidWorks Enterprise PDM. 
SolidWorks Enterprise PDM uživatelské rozhraní. 
Vytvoření a odevzdání dokumentu. 
Pokročilé odevzdání dokumentů. 
Verze souborů. 
Verze CAD souborů. 
Kusovníky. 
Reference souborů. 
Vyhledávání. 
Pracovní postupy a oznámení. 
Správa místní paměti. 
Výstupem plánování je pak časový harmonogram implementace 
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Obr. 12:  Časový harmonogram implementace prezentovaný zákazníkovi 
 
Obr. 13:  Časový harmonogram implementace projektového manažera organizace  
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3.2 Analýza 
Základem, na kterém lze postavit integrované PLM řešení, je podrobná analýza 
procesů probíhajících v rámci vývojového a výrobního procesu. Tato analýza procesů slouží 
ke stanovení komunikačních kanálů a stanovení možností zefektivnění jednotlivých procesů. 
Zjištěné procesy jsou následně optimalizovány na základě zkušeností pracovníků z praxe a 
nasazování takto propojených systémů u zákazníků. Každá společnost má svoje specifické 
požadavky, které je potřeba vhodně zakomponovat do standardních procesů, fungujících při 
tvorbě výrobní dokumentace, návrhu technologie výroby a přenosu informací do výroby. 
Jedním z výstupů takové analýzy procesů je tzv. „Procesní schéma“, které znázorňuje, jaké 
činnosti a procesy by měly po zavedení navrhovaných systémů ve společnosti probíhat. 
Na sběr požadavků při analýze procesů lze použít celou řadu technik. Mezi nejběžněji 
používané patří interview, dotazníky, pozorování a revize dokumentů. Při důkladné analýze 
nelze použít pouze jednu metodu, ale musíme je kombinovat. Popíšeme si jednotlivé metody 
při analýze [12]. 
Interview 
Rozhovory projektového týmu s klíčovými uživateli je velmi často používaná metoda. 
Při diskuzi většinou všechna témata analýzy vyplynou. Nevýhoda časové náročnosti a 
organizace při sjednání schůzky je vyvážena dostatečným množstvím relevantních odpovědí.  
Dotazníky 
Sbírat požadavky na projekt lze také formou dotazníku s klíčovými otázkami. 
Pozorování 
Pozorování činnosti firmy a klíčových osob je časově velmi náročná metoda. Využívá 
se v případě propojení správy technické dokumentace na informační systém. Projektový tým 
se takto rychleji seznámí s chodem aplikace uvnitř organizace. 
Revize dokumentů 
Technika využívá studia všech dokumentů, které budou součástí správy technické 
dokumentace. Velmi často používaná metoda. Projektový tým se musí seznámit se všemi 
náležitostmi dokumentů. Výhodou je, že tuto metodu lze aplikovat na elektronických 
dokumentech, není tedy nutná účast celého projektového týmu [12]. 
Analýza procesů a toku dokumentů je reprezentována procesním schématem na 
základě analýzy. Procesní schéma je optimalizováno tak, aby odhalilo případné kritické cesty 
stávajícího modelu toku dokumentace ve společnosti zákazníka. Procesní schéma umožní 
lepší orientaci v procesech v další komunikaci se zákazníkem a slouží jako podklad pro 
správce PDM projektového týmu při návrhu řešení, zvláště pak k návrhu životního cyklu.  
V případě že zákazník má požadavek na import stávající dokumentace, je třeba 
provést analýzu konverze dat. Před testovací konverzí dat, je třeba provést analýzu struktury 
a vazeb obsažených v databázi a datech. K tomuto kroku je zpravidla potřeba předat 
kompletní úschovnu projektovému týmu. 
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Obr. 14:  Ukázka procesního schéma toku dokumentace pro oddělení konstrukce  
3.3 Návrh řešení 
Fáze návrhu řešení přímo vychází z analýzy procesů. Na jednotlivé úlohy vyplývající z 
analýzy procesů se sestaví validační protokoly, na kterých budou seskupeny logické skupiny 
operací. Jednotlivé validační protokoly budou obsahovat popisy jednotlivých navržených 
funkcionalit, které si spolu odsouhlasí projektový tým implementátora a klíčových uživatelů 
dané společnosti. Po odsouhlasení validačních protokolů klíčovými uživateli a projektovým 
týmem, bude na základě odsouhlasené funkcionality provedena konfigurace řešení. 
Validační protokol je podrobná specifikace těchto jednotlivých funkcí. Každá 
specifikace má samostatný protokol. Z návrhu řešení vyplývají následující protokoly: 
Workflow. 
Struktura projektů. 
Označování oprav. 
Typy souborů. 
Uživatelské vlastnosti SolidWorks. 
Skupiny uživatelů. 
Šablony projektů a souborů. 
Mapování Uživatelských vlastností. 
Propojení IS a EPDM. 
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3.4 Konfigurace 
Konfigurace je aplikace návrhu, prostředky SolidWorks Enterprise PDM, do funkční 
programové podoby. Pokud jsou specifikace aplikací dobře napsány, dají se přímo 
implementovat. Téměř celá implementace se provádí ve Správě SolidWorks Enterprise PDM. 
Mimo jiné jsou zde naprogramované průvodce, které umožňují vytvářet základní 
implementaci systému bez znalosti jiných aplikací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 15:  Průvodce vytvoření nové úschovny 
Konfigurační prostředí SolidWorks Enterprise PDM se dá rozdělit na základní a 
doplňkové nástroje: 
 
Základní - Správa úschovny SolidWorks Enterprise PDM. 
     Konfigurace archivačního serveru. 
     Konfigurace databázového serveru. 
     Konfigurace MS SQL – Microsoft SQL Server Management Studio. 
     Doplňkové moduly - Dispatch Add-In. 
                                             Task Add-In. 
                                             Vlastní vývoj - API SolidWorks Enterprise PDM + MS SQL. 
Doplňkové - File version upgrade. 
        Migration import tool. 
3.4.1 Správa úschovny SolidWorks Enterprise PDM 
Typy dokumentů 
Dle specifikace Typy souborů probíhá konfigurace kategorii. Obvyklé typy souborů 
jsou CAD data, díly, sestavy, výkresy. Velmi často jsou ale do projektů v SolidWorks Enterprise 
PDM ukládány i jiné typy dokumentů, které souvisí s daným projektem, ale nevznikají přímo v 
CAD. Typickými zástupci jsou různé materiálové listy, protokoly, katalogy, návody na obsluhu 
a kalkulace. Tímto se rozšíří portfolio spravovaných souborů o další typy např. PDF, MS Word, 
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MS Excel. Jednotlivé typy se zpracují do kategorie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 16:  Konfigurace kategorií 
Číslování dokumentů 
Pro jednotlivé typy souborů jsou navrženy generátory čísel tak, aby ukládaný 
dokument dostával přiřazené jednoznačné označení a nemohlo dojít k duplicitám. Tyto 
generátory budou přebírat logiku číslování, která je v dané společnosti zavedená. Stejně tak 
budou navazovat na číselnou řadu dosud použitých čísel.  Součástí generovaného čísla může 
být začlenění do určité skupiny součástí (v případě dílů, sestav a výkresů), tzv. klasifikace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 17:  Konfigurace sériových čísel 
Klasifikace (označování tvarově podobných součástí) 
Navržený systém umožní uživateli přiřadit součást do skupiny tvarově podobných 
součástí označovaných tvarovým číslem. Díky takto vytvořené klasifikaci bude možné 
efektivně vyhledávat podobné součásti v databázi SolidWorks Enterprise PDM a zvýšit 
opakovatelnost použití již hotových výrobků, pro použití v novém stroji, nebo pro odvození 
nové součásti nebo sestavy. 
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Obr. 18:  Ukázka klasifikace – tvarové číslo výrobků 
Datové karty 
Návrh datových karet vychází ze specifikací Uživatelské vlastnosti a Šablony projektů a 
souborů a Mapování Uživatelských vlastností. Při každé implementaci navrhujeme nové karty 
dle specifikací, vytvořené na základě analýzy, a dle zkušeností. Máme pět typů karet.  
Karta položky – navrhujeme pouze v případě použití funkce Průzkumníku položek. 
Karta složky – navrhujeme pro složky, zpravidla obsahuje informace o projektu. 
Karta souboru – dle kategorie nebo přípony souboru, definujeme pro každý typ 
datovou kartu souboru. Jednotlivé buňky obsahují proměnné SolidWorks Enterprise PDM, 
které jsou zpravidla propojeny na uživatelské vlastnosti souboru. 
Karta šablony -  v případě použití šablon, definujeme karty šablon 
Vyhledávací karta – z použitých proměnných navrhujeme pro vyhledávání vyhledávací 
karty. 
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Obr. 19:  Editor karet a editace karty dílu SolidWorks 
Navržení workflow 
Jedním ze stěžejních výstupů z návrhu řešení jsou počty a typy workflow, specifikace 
Workflow, podle kterých bude probíhat správa jednotlivých typů dokumentů. K workflow jsou 
přiřazeny kategorie. Workflow se skládá ze stavů a přechodů. Stav workflow představuje stav 
dokumentu a jeho název vyjadřuje pozici dokumentu. Podle stavu se řídí oprávnění 
k souborům. Pomocí jednotlivých stavů v pracovním postupu je možné sledovat 
rozpracovanost nebo stav dokončení přípravy výrobní dokumentace na jednotlivé projekty a 
zakázky. Pohyb mezi stavy zajišťují přechody. Přechod vyjadřuje svým názvem akci pro změnu 
stavu. V přechodu se aktivují všechny operace, které lze pomocí workflow provádět. V 
přechodu se přiřazuje pouze oprávnění dané skupině nebo uživateli, zda může daný přechod 
spouštět. Dále lze přechodu nastavit podmínku spuštění. Z jednoho stavu mohou tedy 
vystupovat dva přechody, ale uživateli na základě podmínky je dovoleno spustit pouze jeden z 
nich [9]. V přechodu lze nastavit následující operace: 
Oznámení- e-mail, dle nastavení oznámení. 
Navýšení revize- navýší index revize. 
Nastavení proměnné – lze doplnit například schvalovatele. 
Spuštění úlohy – lze spustit úlohu, např. převod do formátu PDF. 
Exportovat data do formátu XML. 
Importovat data do formátu XML. 
Provést příkaz – jakýkoliv spouštěcí soubor. 
 
Každá operace se může provést s podmínkou pro typ souboru, tedy pro danou 
příponu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 20:  Nejjednodušší workflow, ostatní dokumentace 
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Obr. 21:  Workflow zakázky projektu, společnosti EKOL spol. s r.o. 
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Struktura projektů 
Vychází ze specifikace Struktura projektů. SolidWorks Enterprise PDM bude mít 
navrženou strukturu projektů tak, aby odpovídala dokumentaci, která při tvorbě projektů ve 
společnosti vzniká. Podobně jako dokumenty, tak i projekty mohou být automaticky číslovány 
a při vytvoření projektu oprávněnou osobou (dle přiřazených přístupových práv uživatele a 
skupiny), tak vznikne nejen složka projektu, ale i předdefinovaná struktura podobného typu. 
Tato struktura nemusí být konečná, ale lze ji rozšiřovat. Pro určité typy projektů budou 
připraveny předdefinované šablony obsahující odpovídající strukturu s definicí přístupových 
práv uživatelů a skupin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 22:  Ukázka struktury projektů, TVD - Technická výroba, a.s. 
Revize (opravy) 
Konfigurace vychází ze specifikace Označování oprav. Jednotlivé typy spravovaných 
dokumentů SolidWorks Enterprise PDM systém automaticky navyšuje verze. Podle typu 
dokumentu lze nastavit schéma revizí tak, aby odpovídalo používanému způsobu označování 
revizí. Tyto revize jsou uloženy v SolidWorks Enterprise PDM systému a lze se k nim vracet, 
např. pro výrobu náhradních dílů, odvození nového výrobku ze starší verze, atd. 
Uživatelé a skupiny 
Dle specifikace Skupiny uživatelů Na základě analýzy procesů a definice workflow, je 
nutné v systému nastavit jednotlivé uživatele a pro snazší správu uživatelů vytvořit skupiny. 
Jednotliví uživatelé budou zařazeni do skupin podle pracovního zařazení, oprávnění a 
přístupových práv do projektů [9]. Oprávnění můžeme rozdělit do následujících skupin: 
 
Oprávnění správce.  
Oprávnění pro složku. 
Oprávnění stavu. 
Oprávnění přechodu. 
Další oprávnění. 
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Obr. 23:  Ukázka oprávnění stavu, skupiny Konstrukce 
3.4.2 Konfigurace archivačního serveru 
Konfigurace archivačního serveru je dostupná pouze z počítače, kde jsme archív 
nainstalovali. Archivační server je hostitel pro fyzické soubory uložené v úschovně 
SolidWorks Enterprise PDM a spravuje uživatele a jejich oprávnění. V konfiguraci tedy 
nastavujeme výchozí typ přihlášení každé úschovny, změna výchozího hesla správce a 
přihlášení k databázi SQL. Dále zde můžeme fyzicky změnit cestu k archívu, nebo rozložit 
archív na více umístění. Dále zde můžeme nastavit plán zálohy těchto informací do 
heslovaného souboru. Máme zde i ovládání, spuštění, zastavení a restartu, služby 
archivačního serveru [8] [9].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 24:  Konfigurace archivačního serveru 
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3.4.3 Konfigurace databázového serveru 
Konfigurace databázového serveru je dostupná pouze z počítače, kde jsme databázový 
server nainstalovali. Je zde možno měnit přihlašovací jméno k serveru SQL. Uživatel pro 
přístup do databáze SolidWorks Enterprise PDM musí mít oprávnění db_owner. Dále můžeme 
nastavit čekací dobu na zpracování některých dotazů z úschovny.  Změna jazyku se týká 
jazyku v dialogovém okně přihlášení do úschovny SolidWorks Enterprise PDM [8] [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 25:  Konfigurace databázového serveru 
3.4.4 Konfigurace MS SQL 
Nástroj pro konfiguraci MS SQL je v rámci instalačního balíku Microsoft SQL Server 
Management Studio. Při vytvoření úschovny přes průvodce vytvoření úschovny, nám vznikne 
databáze dle jména přiřazeného v průvodci a záznam o této nové databázi i v hlavní databázi 
ConisioMasterDb. Úpravy v tabulkách nové databáze skrz toto prostředí vykonává pouze 
databázový specialista a programátor, při vytváření vlastních doplňkových modulů na novou 
funkcionalitu pro zákazníka nebo při propojení s IS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 26:  Microsoft SQL Server Management Studio 
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3.4.5 Doplňkové moduly 
Dispatch 
Dispatch SolidWorks Enterprise PDM, umožňuje automatizaci úloh a procesů. Modul 
je plně konfigurovatelný a může se přizpůsobit pro jakýkoli typ úlohy nebo procesu. Výhoda je 
ve vlastním prostředí, uživatel se tak nemusí učit žádný programovací jazyk. Je určen pro 
správce SolidWorks Enterprise PDM. Dispatch je integrován do úschovny Enterprise. Lze zde 
nakonfigurovat akci, která se spustí vždy, když se změní workflow daného dokumentu. Nebo 
ručně, na příkaz z nabídky v kontextovém menu v MS Průzkumníku [9]. 
 
Obr. 27:  Úprava akce v doplňkovém modulu Dispatch 
Task Add-in 
Doplněk Task Add-In neboli Úlohy,  umožnuje ve správci SolidWorks Enterprise PDM 
tyto úlohy konfigurovat, provozovat a monitorovat. 
Úlohy je možné naprogramovat pomocí SolidWorks Enterprise PDM API nebo využít 
již nadefinované pro tisk a pro převod souborů [9]. 
Úlohy zpravidla spouštíme v přechodu workflow. Výhodou úloh je, že úlohy můžeme 
spouštět na počítači, kde byla úloha spuštěna, nebo můžeme vybrat počítač, na kterém se 
budou úlohy spouštět. Tímto převedeme časově i hardwarově náročnou akci na jiný, nevyužitý 
počítač tzv. Server úloh. Příklad použití: Konstruktér zpracuje výkresovou dokumentaci 
v SolidWorks, soubory odevzdá do úschovny, změní stav souborům. Výkresy se automaticky 
převedou do formátu PDF na jiném fyzickém počítači v síti a uloží se na síťový disk nebo do 
úschovny. Konstruktér tak muže pracovat dále na jiné konstrukční dokumentaci. 
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Úloha tisku – umožnuje nám distribuci tisku dle tištěného formátu listu na konkrétní 
tiskárnu v síti. Je určeno pro soubory výkresu SolidWorks 
Úloha převodu – umožnuje nám převést dokument formátu CAD SolidWorks na formát 
souboru podporovaný SolidWorks, například formát PDF, STEP, IGES, JPG apod. 
 
Obr. 28:  Zapojení Severu úloh při využití doplňku Task Add-In 
3.4.6 Konfigurace doplňkových nástrojů 
File version upgrade 
 
SolidWorks Enterprise PDM má nástroj na upgradování verze souboru SolidWorks ze 
starší verze na novější formát. Nástroj automaticky vyzvedne, upgraduje a odevzdá soubory 
SolidWorks uložené v úschovnách SolidWorks Enterprise PDM. Odkazy souborů, opravy a 
stavy pracovního postupu zůstanou neporušené. 
Jelikož se jedná, v případě velkých konstrukcí, o časově a hardwarově náročnou akci, 
lze upgrade spustit i na několika počítačích najednou. První počítač, na kterém má běžet 
nástroj na upgrade, funguje jako hlavní počítač, který vytváří plán upgradu. Plán se skládá z 
několika souborů pracovního návodu, jeden pro každý počítač, který se účastní procesu 
upgradování [8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 29:  Upgrade verzí souborů 
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Migration import tool 
 
Nástroj pro konverzi dat ze systému SolidWorks Workgroup PDM do SolidWorks 
Enterprise PDM. Systém umí importovat všechny verze souborů včetně historie. Zpravidla se 
při implementaci s konverzí dat mění i systém ukládání dat v dané společnosti, proto si data 
po konverzi vyžádají spoustu následných úprav. Následné úpravy a konverze je specifická pro 
každé nasazení SolidWorks Enterprise PDM. 
3.5 Testovací provoz 
Základem pro testovací provoz u zákazníka je vytvoření prostředí pro testování. Toto 
prostředí je přesnou kopií následného ostrého provozního prostředí. V případě implementace 
s konverzí dat je třeba provést testovací konverzi. Daty z testovací konverze pak naplnit obsah 
testovací úschovny. V případě propojení na informační systém je třeba provést propojení na 
testovací databázi informačního systému. Testovací databázi IS zprovozňuje dodavatel řešení 
IS v dané firmě. 
Instalace softwaru SolidWorks Enterprise PDM. 
Úloha se skládá z následujících součástí: 
Instalace archivační serveru SolidWorks Enterprise PDM. 
Instalace databázový serveru SolidWorks Enterprise PDM. 
Instalace webový serveru SolidWorks Enterprise PDM.  
Instalace databáze Microsoft SQL 2008. 
Aktuální záplaty a opravy hot fix pro SolidWorks Enterprise PDM, Microsoft SQL 2008. 
 
Školení klíčových uživatelů. 
PDM Základní pojmy, funkce SolidWorks Enterprise PDM. 
SolidWorks Enterprise PDM uživatelské rozhraní. 
Vytvoření a odevzdání dokumentu. 
Pokročilé odevzdání dokumentů. 
Verze souborů. 
Verze CAD souborů. 
Kusovníky. 
Reference souborů. 
Vyhledávání. 
Pracovní postupy a oznámení. 
Správa místní paměti. 
 
3.6 Ověření implementace 
Ověření probíhá dle testovacích protokolů a to klíčovými uživateli. V této úloze 
implementátor pomáhá zákazníkovi s vývojem a testováním systému využívajícího konkrétní 
uživatelské scénáře. Testován je kompletní scénář vytváření nových souborů v SolidWorks 
Enterprise PDM a poté jejich uvolnění prostřednictvím pracovních postupů. Testuje se 
především změna stávajícího souboru v SolidWorks Enterprise PDM a jeho schválení. 
Zákazník reaguje na změny a opravy v implementaci formou testovacích protokolů, 
vyjádřením k danému testovacímu bodu. Případně dále kontroluje obsah a vlastnosti 
zkonvertovaných testovacích dat a propojení na informační systém. Pokud je to možné, 
všechny změny a opravy se ihned zavádějí do testovacího prostředí k dalšímu testování. 
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3.7 Ostrý provoz 
Ostrý provoz spočívá již jen ve vytvoření ostrého prostředí, vychází z odladěné 
testovací databáze. Případně obsahuje ostrou konverzi dat a propojení na ostrou databázi IS. 
V době, těsně před spuštěním ostrého provozu, je vhodné školení všech zbývajících uživatelů. 
3.8 Podpora a Hotline 
Pro následné úpravy v systému je vhodné provést školení správce SolidWorks 
Enterprise PDM na finální podobě systému. Jsou probrány základní administrativní funkce 
SolidWorks Enterprise PDM: 
Přidávání uživatelů a skupin a nastavování oprávnění. 
Přidávání/aktualizace karet dat a proměnných.  
Ukázka mapování na soubory SolidWorks.  
Vytvoření základních šablon. 
Aktualizace sloupců. 
Vytvoření textových seznamů.  
Strategie zálohování. 
Návrh pracovního postupu a používání kategorií. 
Seznamy. 
Čísla oprav. 
Sériová čísla. 
 
Témata pokročilé konfigurace a přizpůsobení, například vývoj doplňkového modulu 
API, jsou mimo rozsah školení správce.  
Dále je poskytován hotline v rámci údržby. 
3.9 Propojení SolidWorks Enterprise PDM a informačních 
systémů 
Dle specifikace Propojení IS a EPDM 
Úroveň propojení většinou závisí na možnostech konkrétního informačního systému. 
Způsob propojení je také závislý na existenci modulu pro technickou přípravu výroby – TPV. 
TPV je zodpovědná za tvorbu technologických postupů a kalkulací. Pokud je ve společnosti 
nasazen zvláštní TPV systém, tak se propojení řešení rozšiřuje, mimo integraci na vlastní 
informační systém, také o propojení na používaný TPV systém. 
Základními požadavky na efektivní propojení se systémem SolidWorks Enterprise 
PDM s informačním a TPV systémem jsou: 
- Jednotnost číslování dokumentů v SolidWorks Enterprise PDM ve vazbě na informační 
systém. 
- Zpřístupnění online informací o materiálech a skladových položkách obsažených 
v databázi informačního systému v prostředí SolidWorks Enterprise PDM a přenos do 
vlastností, rohových razítek, kusovníků. Odpadá tím vyhledávání materiálů a 
nakupovaných položek přímo v prostředí informačního systému a hlavně ruční 
přepisování do CAD SolidWorks. 
- Automatický přenos kusovníků z CAD SolidWorks a SolidWorks Enterprise PDM do 
informačního systému včetně kompletní struktury výrobku. 
- Přenos informací o změnovém řízení. 
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- Zajištění přístupu k aktuální výkresové dokumentaci přímo z informačního systému, 
bez nutnosti ručního propojení mezi položkami v informačním systému a výkresy 
v databázi SolidWorks Enterprise PDM. 
Obr. 30:  Schéma vazeb a propojení SolidWorks Enterprise PDM a IS 
 
Obr. 31:  Schéma vazeb a propojení SolidWorks Enterprise PDM, IS a TPV systém 
Propojení těchto systémů je pak základem komunikace a správy celého životního 
cyklu výrobku od jeho vývoje až po recyklaci zvanou jako PLM (Product Lyfecycle 
Management). Z výše uvedených schémat je vidět jaké vazby a propojení je třeba realizovat. 
Cílem je zajistit aby oddělení, která jsou zvyklá pracovat v určitém prostředí, používala běžné 
pracovní nástroje a jednotliví pracovníci nemuseli složitě hledat správné a aktuální informace. 
Jednou z nejnáročnějších úloh v rámci vytvoření SolidWorks Enterprise PLM je co 
nejefektivnější přenos kusovníků včetně odkazů pro prohlížení výkresové dokumentace 
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obsažené v databázi SolidWorks Enterprise PDM. Přenos kusovníků v rámci SolidWorks 
Enterprise PLM lze realizovat několika způsoby. Použitý způsob přenosu ovlivňuje způsob 
zpracování technologických informací v rámci informačního systému.  
První způsob je synchronizace kusovníkových položek tak, že to, co vznikne na straně 
CAD SolidWorks, odpovídá datům, která mají být obsažena v kusovníku informačního 
systému. V tuto chvíli se jedná mimo synchronizaci struktury kusovníku zejména o 
synchronizaci materiálů a polotovarů. Pokud je realizované propojení na sklad v informačním 
systému, tak informace obsažené v kusovníku CAD SolidWorks nebo SolidWorks Enterprise 
PDM budou odpovídat položkám v informačním systému. Jakákoliv trvalá změna 
materiálových informací se musí realizovat napřed v prostření SolidWorks Enterprise PDM a 
v rámci schválení změny realizovat automatickou aktualizaci kusovníkových informací 
v informačním systému. Pokud se jedná o materiálovou odchylku v rámci jedné konkrétní 
zakázky, lze tuto změnu provést pouze pro tuto výrobní zakázku s tím, že platný kusovník 
v informačním systému zůstává nezměněn a odpovídá kusovníku v CAD SolidWorks a 
SolidWorks Enterprise PDM. Materiálová odchylka v rámci jedné konkrétní zakázky muže 
nastat v mezidobí zpracování výrobní dokumentace, kdy se použitý polotovar spotřeboval na 
jinou výrobní zakázku, ale na skladě existuje použitelný ekvivalent. 
Druhý způsob synchronizace je založen na předpokladu, že konkrétní polotovar 
definuje technologie. Definuje jej podle aktuálních skladových zásob a souběhu výrobních 
zakázek. Sjednocuje polotovary a určuje, na jakém stroji se bude daný výrobek vyrábět. 
Konstrukce zadává pouze druh a jakost materiálu. V tomto případě se přenos odehrává na 
úrovni struktur výrobku doplněných pouze o počty kusů, popis, jakost materiálu a pozice. 
Třetí způsob je logicky kombinací dvou předchozích postupů a pro určité konkrétní 
implementace může být tím nejefektivnějším a nejflexibilnějším řešením, které zajistí 
optimální produktivitu v rámci výrobního procesu. 
Společným prvkem synchronizace kusovníků je jeho následná aktualizace v rámci 
změnového řízení. Tato automatická aktualizace by byla velice obtížně realizovatelná bez 
použití SolidWorks Enterprise PDM, které efektivně zajišťuje vytváření verzí a revizí 
dokumentů. Automatická identifikace nové položky se pak odehrává na základě jejího klíče 
položky a příslušné revize. Na základě indexu revize ze SolidWorks Enterprise PDM se rozliší, 
zdali je v aktuálním kusovníku nová nebo původní revize. Původní revize se tudíž nepřenáší, 
ale používá se už existující položka v informačním systému doplněná o odpovídající údaje 
jako je technologický postup a NC program. 
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Obr. 32:  Ukázka propojení kusovníku v CAD systému SolidWorks a MS Průzkumníku ze 
systémem SolidWorks Enterprise PDM 
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4. APLIKACE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM VE FIRMĚ                        
T MACHINERY A.S. 
4.1 Úvod 
 
Kontaktní adresa: T Machinery a.s., 696 02 Ratíškovice 1285, Česká republika 
Společnost T Machinery a.s. byla založena v roce 2003, jako společnost vyrábějící 
dobývací techniku. Navázala na tradici výroby v tomto segmentu, která na jihu Moravy 
existuje více jak 75 let, kdy byla zahájena mechanizace dobývání lignitu pro energetické 
potřeby. 
T Machinery a.s. je společnost vyrábějící převážně dobývací techniku, důlních stroje a 
hydraulická zařízení. Těžební stroje téměř vždy vyrábí speciálně pro konkrétní požadované 
podmínky. Firma se zabývá, především exportem. Největší podíl exportu má na trzích 
Ukrajiny a Ruska, ale prodává stroje a zařízení i do Polska, Slovinska, Srbska, Španělska. 
Spolupracují i s firmami v Německu, pro které dodává části technologií. 
Štáb specialistů firmy se skládá jak z konstruktérů, specializujících se na vývoj strojů a 
zařízení pro těžbu nerostů, tak i z vysoce kvalifikovaných specialistů přímo na hlubinné 
dobývání. Ti jsou schopni na základě důlně - geologických podkladů navrhnout a rozpracovat 
způsob dobývání s přihlédnutím především na oblast bezpečnosti práce v podzemí. Na 
základě požadavku zákazníka vypracují různé studie dobývacích prací, ale rovněž i studie 
procesů rekultivací povrchu s ohledem na co nejmenší následky vzniklé vlivem poddolování - 
vytěžení zásob nerostů hlubinným způsobem. 
Firma stále vyvíjí nové stroje, které splňují celosvětová kritéria, především pro co 
největší zefektivnění důlních činností s co možná nejmenším podílem fyzické práce a tím 
eliminace negativního vlivu lidského faktoru na provoz. Dále zajišťuje servisní činnosti [14]. 
Informační systém: OR systém. 
Návrhové a konstrukční práce: SolidWorks Office Premium 2010, AutoCAD 2010, 
Mitcalc + TDS Technik, PC Schematic, Eagle 
Certifikát systému managementu kvality ČSN ISO 9001:2009 
Firma T Machinery a.s. doposud používala pro správu dokumentace PDM systém 
SolidWorks Workgroup PDM určený pro základní správu CAD dat z programu SolidWorks. Na 
základě navržených cílů, byl navržen nový systém pro správu dat SolidWorks Enterprise PDM. 
Ten bude plně podporovat požadovanou funkcionalitu zadaných cílů a zároveň má nástroje ke 
konverzi dat stávajícího PDM systému. 
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4.2 Plánování 
Výčet základních navrhovaných cílů při nasazení správy dokumentace: 
Správa všech nově vytvořených dokumentu v CAD SolidWorks. 
Nahrazení a zautomatizování „papírového“ změnového řízení a změnového řízení. 
Zautomatizování vydávání „elektronické“ dokumentace. 
Elektronické schvalování 2D a 3D dokumentace, elektronické schvalování revizí. 
Sloučení technické dokumentace do jednoho úložiště (složek zakázky) zajištění práv. 
Navržení pracovního postupu (workflow). 
Konverze stávajícího úložiště SolidWorks Workgroup PDM do SolidWorks Enterprise 
PDM. 
Součástí implementace SolidWorks Enterprise PDM je propojení na IS OR systém na 
úrovni importu informací o založené položce v IS OR System a exportu výkresových 
kusovníků z SolidWorks Enterprise PDM do IS OR System. 
 
Harmonogram implementace SolidWorks Enterprise PDM 
Popis Dny Termíny 
Analýza SolidWorks Enterprise PDM 6 24.11.2011 10.4.2012 
Školení klíčových uživatelů 1 16.4.2012 
 
Konfigurace systému (tvorba karet, workflow …) 10 23.4.2012 7.5.2012 
Propojení SolidWorks Enterprise PDM - OR systém 28 30.4.2012 1.6.2012 
Analýza konverze SolidWorks Workgroup PDM 2 9.5.2012 10.5.2012 
Testovací konverze SolidWorks Workgroup PDM 3 11.5.2012 15.5.2012 
Instalace SolidWorks Enterprise PDM a předání do testo-
vacího provozu 
2 4.6.2012 5.6.2012 
- instalace SolidWorks Enterprise PDM (Ratíškovice) 1 4.6.2012 
 
- Školení pro testování CAD editor, Contributor 1 5.6.2012 
 
Testovací provoz 25 6.6.2012 12.7.2012 
Ostrá konverze SolidWorks Workgroup PDM 3 13.7.2012 16.7.2012 
Školení dvou skupin uživatelů (CAD Editor, Contributor) 3 17.7.2012 19.7.2012 
- Školení administrátora SolidWorks Enterprise PDM 1 17.7.2012 
 
- Školení CAD editor 1 18.7.2012 
 
- Školení Contributor 1 19.7.2012 
 
 
Tab. 5:  Časový harmonogram implementace prezentovaný zákazníkovi 
4.3 Analýza 
Provedena vstupní analýza, v délce jednoho dne, formou Interview. Jedná se o popis 
stávajícího stavu a implementace SolidWorks Enterprise PDM ve vazbě na informační systém. 
Výstup je proveden formou zápisu: 
Poptávka 
Zákazník pošle poptávku v papírové podobě, která se zaeviduje do informačního 
systému s číslem poptávky dle zvoleného zákazníka. Poptávky se dělí na nový výrobek, odhad 
ceny a náhradní díly. Tyto jsou předány na konstrukci, a vzniká nebo nevzniká zakázka. 
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Dle přiřazeného čísla z informačního systému se vytvoří v adresářové struktuře 
složka, kam se ukládají podklady od zákazníka a nabídky. U nabídky vznikají verze. 
Konstrukce potřebuje přístup k vybraným dokumentům. V případě náhradního dílu probíhá 
kontrola konstrukcí, zda nedošlo k náhradě za inovovaný náhradní díl. Obchodní 
dokumentace bude změnou stavu zpřístupněna konstrukci, ale pouze určité skupině 
definovaných uživatelů. Vzniká příloha ke kontraktu a předběžná struktura výrobku – v 
případě podobného výrobku. V informačním systému vzniká kusovník jako nejvyšší struktura. 
Z této navržené struktury vzniká podklad konstrukce pro práci. 
Technické zadání (papírová podoba, e-mail, schémata v PDF, fotky, DWG, atd.) je 
předáno do konstrukce. Konstrukce navrhuje řešení. Rozhoduje, zda použít stávající výrobek 
nebo navrhuje úpravu. Vyjádření probíhá formou telefonu, ústní, e-mail. Probíhá cyklus 
vyjasnění se zákazníkem (konstrukce-obchod-zákazník). 
Zpracování dokumentace v konstrukci 
Po uzavření technického zadání konstrukce vytvoří kusovník v informačním systému. 
V případě podobného výrobku se zkopíruje struktura a upraví se do nové podoby s 
přiřazením nových čísel pro nové položky (nejvyšší úroveň). V případě nového výrobku se 
navrhne struktura dle předchozích zkušeností a tato struktura je předána obchodnímu 
oddělení. Obchodní oddělení detailněji rozpracuje cenovou kalkulaci zařízení. 
Po vytvoření kusovníku se jednotlivé části předávají ke zpracování. Zpracování 
provádí jednotliví konstruktéři, kteří si mezi sebou vzájemně mohou vypomáhat. Jednotlivé 
celky zpracovávají konstruktéři dle aktuálního vytížení na projektech. 
V informačním systému vzniká dlouhé číslo. Systém hlídá duplicitu tohoto čísla, ale 
nenabízí číslo následující v řadě, které je odvozeno od vrcholu celého výrobku. Pro položky 
informačního systému přiřazuje unikátní šestimístný kód. Dlouhé číslo je číslo výkresu a je 
zobrazeno pouze v rohovém razítku. Krátké číslo je unikátní, šestimístný kód.  Je použito v 
názvu dílu, sestavy a výkresu. Nakupované položky jsou uloženy pod dlouhým číslem. 
3D modely nemusí mít od vzniku v CAD SolidWorks a SolidWorks Enterprise PDM 
přiřazeno číslo z informačního systému. Toto číslo lze přiřadit až v průběhu další práce a je 
třeba zajistit přejmenování souborů přiřazeným číslem z informačního systému. Toto 
přejmenování zachovává vazby díl-sestava, díl-výkres, sestava-výkres. 
Materiály v informačním systému mají tzv. přednostní použití a tyto se primárně 
používají. Pokud se při výrobě zjistí, že není dostupný přiřazený materiál, provede se náhrada 
formou odchylky pro konkrétní zakázku. Zpětně se tato změna nepromítá do výkresové 
dokumentace. Při opakovaném zadání do výroby položka přijde s původním přiřazeným 
materiálem. 
Přenos z SolidWorks Enterprise PDM do informačního systému 
Po zpracování dokumentace konstruktérem včetně kusovníku v informačním systému 
se vytištěná dokumentace předává do archívu k distribuci. Kusovník se bude přenášet 
standardním postupem (Export, Nedokončený export, Opakování exportu, Potvrzení 
exportu). Při exportu se vytvoří PDF soubory. Uložení bude na externí úložiště a název 
souboru PDF bude včetně revize. Informační systém by měl tyto PDF soubory nabízet k 
prohlížení pro klienty. 
Opravy a Revize dokumentace 
Pro opravu chyb na výkresové dokumentaci nebude navyšován index revize. Při této 
akci je nutné vytvořit nový PDF soubor výkresu a přepsat tak již vygenerovaný. Revize 
vygenerovaného souboru výkresu ve formátu PDF zůstává stejná. 
Změna dokumentace bude podchycovat materiálové a rozměrové změny. V rámci 
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změny bude navýšen index revize dále exportována nová revize kusovníku a vytvořen soubor 
PDF z výkresu s navýšeným indexem revize. 
Elektro konstrukce 
Bude ukládat data ve struktuře projektů v SolidWorks Enterprise PDM. Tyto data jsou 
sdíleny mezi různými projekty a májí samostatnou strukturu, složka elektro konstrukce. 
Výkresy: PC schematic, Eagle. 
Software: zdrojový kód + výstupy. V informačním systému jsou z kusovníku vytvořeny 
odkazy na příslušné soubory – vazba na krátké číslo v informačním systému. 
PC schematic nebo Eagle - soubor projektu obsahující různé výkresy s několika listy. 
Soubor je označen obecným, ručně zadávaným, názvem. Jednotlivé výkresy projektu mají 
vazbu na krátké číslo v informačním systému. 
Struktura projektu 
Struktury projektů budou zakládány ručně, dle aktuálních požadavků a stylu zakázky. 
TPV 
Vytištěné výkresy s kusovníkem (na zakázku), TPV doplní hmotnost materiálu, doplní 
technologické postupy, materiálovou náročnost. TPV doplní položky do kusovníku (svařovací 
drát, barvy, …) – kusovník konstrukční. Založí se předběžná zakázka a výkresy se předají do 
archívu a rozdistribuuje se do výroby. 
TPV zadává požadavek na konstrukci přípravků (ústně do konstrukce – sledovat v 
SolidWorks Enterprise PDM). Požadavek na nákup nástrojů (sledovat v SolidWorks Enterprise 
PDM). 
Změnové požadavky a odchylky 
Evidence změnových požadavků a odchylek. Bude existovat šablona (Word) na 
změnový požadavek a na odchylku. Na každý typ požadavku bude sériové číslo (dva druhy). 
Zajistit kontakt na dodavatele OR systému. 
Dále byla provedena analýza propojení OR systém – SolidWorks Enterprise PDM 
s přítomností projektového týmu dodavatele informačního systému OR system. 
Import materiálu 
Informační systém OR system používá databázi ORACLE. V databázi informačního 
systému bude připraveno „view“ pro přístup a čtení materiálů z prostředí SolidWorks 
Enterprise PDM. Ve spolupráci s firmou T Machinery budou nadefinované sloupce, které 
budou ve „view“ obsaženy. 
Struktury kusovníků 
Při kopírování kusovníku si každá položka v informačním systému uloží do atributu 
předchozí číslo, pod kterým byla v systému evidována a bude součástí přenosu. 
Položky budou vždy vznikat v informačním systému. Materiál a polotovar se bude 
přiřazovat v EPDM. 
V případě, že konstrukční položku založí někdo jiný než konstruktér, tak ji začlení do 
struktury kusovníku s přiřazením čísla pozice. Konstruktér může respektovat pozici v 
kusovníku a stejně ji umístit v CAD SolidWorks, nebo v případě potřeby posune pozici v CAD 
SolidWorks a v rámci aktualizace kusovníku se změní číslo pozice i v kusovníku 
v informačním systému. Konstruktér bude mít k dispozici v prostředí SolidWorks Enterprise 
PDM porovnání aktuální struktury kusovníku v informačním systému s aktuální strukturou 
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kusovníku v SolidWorks Enterprise PDM. K dispozici bude i automatické porovnání s 
nalezením rozdílů. 
Elektro konstrukce, zadává parametry součástí, které by bylo vhodné z informačního 
systému přenášet na kartu v SolidWorks Enterprise PDM. Jedná se o vlastnosti příslušné 
položky, nikoliv o materiál, polotovar. Slouží ke klasifikaci v rámci nakupovaných položek. 
Třídění probíhá ručně. 
Nakupovaným položkám je nutné přiřadit číslo z informačního systému v SolidWorks 
Enterprise PDM.  
Export kusovníku 
Změnové řízení rozlišuje zpětnou kompatibilitu. Pokud je zpětně kompatibilní, tak 
vzniká revize. Pokud změna není zpětně kompatibilní, tak se položce přiřadí nové číslo. 
Při změnovém řízení bude jednotlivým položkám přiřazován atribut revize. 
Navrhujeme, aby informačním systému tento atribut ukládal ke každé položce. Atribut bude 
synchronizován v rámci přenosu kusovníku mezi SolidWorks Enterprise PDM a informačním 
systémem. 
Kusovník se z SolidWorks Enterprise PDM bude exportovat na základě stavu workflow 
a pak při odevzdání pro průběžnou aktualizaci kusovníkových struktur. 
Práce s kusovníkovými pozicemi v informačním systému 
V kusovníku v informačním systému budou existovat tři typy pozic: 
1. Položka ručně zadaná v kusovníku, která nebude mít vazbu na SolidWorks 
Enterprise PDM a bude v informačním systému kusovníku vyžadovaná (příznak – platný 
kusovník). V případě obsazení pozice synchronizovanou položkou z SolidWorks Enterprise 
PDM, bude pozice ručně zadané položky posunuta v kusovníku na konec a bude změněno 
číslo pozice. 
2. Položka ručně zadaná a s požadovanou vazbou na SolidWorks Enterprise PDM 
(příznak – platný kusovník, *). Příznak „platný kusovník, *“ získá až po první synchronizaci s 
SolidWorks Enterprise PDM. Před první synchronizací bude mít pouze příznak „předběžný 
kusovník“. Pokud položka s příznakem * bude smazána z SW (SolidWorks Enterprise PDM), 
bude odstraněna z kusovníku informačního systému. Pokud bude položka založená v 
informačním systému na jiné pozici než v SolidWorks Enterprise PDM, tak při synchronizaci 
si převezme číslo pozice z SolidWorks Enterprise PDM. 
3. Položka, která bude mít pouze příznak „předběžný kusovník“ zůstane v kusovníku 
informačního systému. Tyto položky by neměly být uvolněny do výroby, může jít o 
nadbytečné položky. 
4.4 Návrh řešení 
Validační protokoly viz příloha: 
Příloha č. 1: SPEC_2012-04-24_00042, workflow. 
Příloha č. 2: SPEC_2012-04-24_00043, struktura projektů. 
Příloha č. 3: SPEC_2012-04-24_00044, označování oprav. 
Příloha č. 4: SPEC_2012-04-24_00045, typy souborů. 
Příloha č. 5: SPEC_2012-04-24_00047, skupiny uživatelů. 
Příloha č. 6: SPEC_2012-05-04_00049, mapování uživatelských vlastností. 
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Obr. 33:  Procesní schéma toku dokumentace pro obchodní oddělení 
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Obr. 34:  Procesní schéma toku dokumentace pro konstrukční oddělení 
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4.5 Konfigurace systému 
Konfigurace systému nebude součásti bakalářské práce z důvodu probíhající 
implementace, která je ve fázi analýzy. 
4.6 Přínosy, zhodnocení 
Podle jaké správné dokumentace se má vyrábět konkrétní zakázka? Bez propojení 
SolidWorks Enterprise PDM s informačním systémem, dochází ke zbytečným časovým 
ztrátám při hledání aktuální dokumentace. Může dojít k nalezení špatné verze výrobní 
dokumentace. Pokud se taková chyba odhalí před realizací výroby, jsou škody pouze 
v časovém zpoždění. V případě, že se chyba odhalí až ve výrobě, tak k časovému zpoždění se 
přidávají ekonomické aspekty v podání materiálových a mzdových nákladů. Vůbec nejhorší 
varianta je, když se taková chyba odhalí při montáži u zákazníka nebo po dodání zařízení 
zákazníkovi, kde škoda může být nevyčíslitelná. Ve firmě T Machinery a.s. se po implementaci 
systému SolidWorks Enterprise PDM s propojením na informační systém takové chyby 
eliminují. 
Dále zde bude zavedeno elektronické schvalování dokumentace v podobě workflow a 
sloučení technické dokumentace do jednoho úložiště. V rámci propojení na informační systém 
budou konstrukci poskytnuty informace o dostupném materiálu a polotovaru, přímo 
z prostředí CAD SolidWorks. Dále nebude nutný ruční přepis kusovníkových pozic do 
informačního systému. 
Výsledkem implementace SolidWorks Enterprise PDM ve firmě T Machinery a.s. bude 
zefektivnění všech procesů, které do systému budou zapojeny a umožní tak realizaci úloh, 
které ze stávajícího softwarového vybavení jsou obtížně realizovatelné. 
Velkým přínosem řešení PDM je možnost efektivní souběžné práce na projektu bez 
nutnosti čekat na dokončení předchozích kroků, protože všechny systémy pracují se 
společnými daty a provedenou změnu aktualizují ve všech navazujících procesech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 35:  Srovnání sériového a souběžného procesu 
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5. ZÁVĚR 
Produkt SolidWorks Enterprise PDM je vysoce účinný software pro správu dat, 
využívající nejmodernější hardware a software. 
Systém SolidWorks Enterprise PDM je robustní systém, který umožňuje uživatelům 
využívat veškerých výhod sytému správy dokumentace PDM a zároveň si zachovat komfort a 
návyky pro práci se soubory v operačních systémech Windows. Výhody systému PDM jsou 
aplikovány bez ohledu na to, jestli se jedná o soubory obchodního charakteru, konstrukční 
nebo průvodní dokumentace, technologických postupů nebo další související dokumentace, 
která vzniká v rámci celého podniku. 
Kvalitně provedený proces implementace a integrace dává vzniknout homogennímu 
systému, který umožní automatické sdílení informací v rámci celého výrobního procesu. 
S propojením na informační systém pak umožní vytvořit celopodnikové PLM řešení. 
V práci byly splněny dle zadání následující cíle: 
Byl popsán systém SolidWorks Enterprise PDM a jeho funkce. 
Byly popsány procesy implementace správy technické dokumentace, životní cyklus 
implementace SolidWorks Enterprise PDM. 
Bylo popsáno propojení takového systému PDM na libovolný informační systém. 
Na příkladech byla popsána aplikace řešení procesů plánování, analýzy a návrhu 
řešení životního cyklu implementace SolidWorks Enterprise PDM ve firmě T Machinery a.s. 
Konfigurace řešení není z důvodu probíhající implementace součástí bakalářské práce. 
Autor se této problematice profesně věnuje již sedm let. Implementoval několik PDM 
systémů správy dokumentace v desítkách konstrukčních firem. Tato práce je shrnutím 
poznatků při implementaci těchto systémů v praxi. V bakalářské práci byl také poprvé 
formálně sepsán proces životního cyklu implementace SolidWorks Enterprise PDM. 
Budoucnost systému SolidWorks Enterprise PDM podporuje trend ve sdílení souborů. 
S každou novou verzí systému jsou vyvinuty nové funkce, ať už pro uživatelský komfort 
v ovládání nebo ve vyspělejších funkcích pro správu dat. Jelikož je každá implementace 
přizpůsobena konkrétním požadavkům, takzvaně ušita zákazníkovi na míru, je projektový 
tým vždy postaven před nové řešení. Možnosti systému SolidWorks Enterprise PDM jsou tak 
bezpochyby stále rozšiřitelné. 
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